СОГЛАСОВАНО
Руководитель Управления образования
_____Митяшова О.П.
«____»_____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ)
_____Керн И.Ю.
«____»_____2023 г.

План работы
муниципального опорного центра
__Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
(название организации)
Верхнебуреинский район

(название муниципального района, городского округа)

на 2023 год

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответствен-ный	Планируемый результат *(количественный, содержательный)*
1. Организационно-управленческие мероприятия по обеспечению деятельности МОЦ				
1.1	Анализ деятельности МОЦ за 2022 год	январь 2023 г.	Методист МОЦ	Отчет о деятельности МОЦ за 2022 год разместить на официальном сайте ЦРТДиЮ в разделе МОЦ https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/munitsipalnyj-opornyj-tsentr.html
1.2	Разработка и утверждение плана деятельности МОЦ на 2023 год	декабрь 2022 г.	Руководитель МОЦ	Разместить на официальном сайте ЦРТДиЮ в разделе МОЦ https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/munitsipalnyj-opornyj-tsentr.html

1.3	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности образовательных организаций, реализующих ДОП	В течение года	Руководитель МОЦ Методист МОЦ	Консультации с руководителями и педагогическими сотрудниками 36 образовательных организаций по вопросам проектирования ДОП, наполнение навигатора ПФДО и выдача (восстановление) сертификатов ДО
1.4	Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными и научными организациями, частными организациями, социальными партнерами о совместной деятельности по направлениям работы МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ	Заключены соглашения: 13 ДОУ (ЦРР, № 1,2,3,4,6,7,8,10,12,14, 15,16) 18 школ (№ 1, 2, МПЛ, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Гимназия) 2 УДО (ДЮСШ, ЦВР) 1 СПО 2 ОО Культуры (ДШИ п. Чегдомын, ДШИ п. Новый Ургал) 1 прочие образовательные организации – МБОУ ЦПП МСП 6 социальных партнеров: 1. Государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Буреинский» 2. Верхнебуреинская благотворительная организация «Инициатива» 3. Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей 4. Муниципальное бюджетное межпоселенческое методико-образовательное культурно-просветительное учреждение 5. Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение «Киновидеосеть» Верхнебуреинского муниципального района. 6. СОНКО (Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация "Поддержка и развитие молодежных инициатив")

1.5				
2.	**Мероприятия по реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей**			
2.1	Реализация системы ПФДО в муниципальном районе, городском округе	Декабрь 2023 г.		Достигнут показатель охвата детей дополнительным образованием в муниципалитете (информация из АИС ПФДО) в соответствии с плановым показателем
3.	**Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов, аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ**			
3.1	Обеспечение развития профессионального мастерства руководителей и педагогических работников	В течение года	Руководитель МОЦ	План повышения квалификации выполнен – 100 %
3.2	Участие во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах педагогического мастерства	В течение года	Руководитель МОЦ	Принимают активное участие
3.3	Участие руководителей, педагогических работников организаций дополнительного образования в курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах	В течение года	Руководитель МОЦ	Принимают активное участие
3.4	Участие специалистов МОЦ в стажировках в РМЦ, МОЦ других муниципальных образований, иных		Методист МОЦ	

	организациях			
4.	**Мероприятия по результатам проведения в 2022 г. инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона**			
4.1	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников, заключение соглашений о сотрудничестве по результатам инвентаризации 2022 года *(заключение соглашений о сотрудничестве по совместному использованию ресурсов)*	В течение года	Руководитель МОЦ	Заключено 11 соглашений о сотрудничестве с партнерами. Организации: 1. Государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Буреинский» 2. Верхнебуреинская благотворительная организация «Инициатива» 3. Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей 4. МБОУ ЖДЛ- РЖД 5. МПЛ- АО «Ургалуголь», ОМВД, КГБУЗ ВЦР, КЦО. 6. МБУ ДО ЦВР - МКУ культуры (музей и библиотека) р.п. Новый Ургал 7. 5 отряд Противопожарной службы Хабаровского края 8. Ургальское ВГСВ ВГСО Дальнего Востока 9. СОНКО (Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация "Поддержка и развитие молодежных инициатив") 10. Муниципальное бюджетное межпоселенческое методико-образовательное культурно-просветительное учреждение 11. Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение «Киновидеосеть»

				Верхнебуреинского муниципального района.

5. Мероприятия краевого проекта «Дополнительное образование: формула успеха» по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию общеобразовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

5.1 Разработаны и внедрены программы в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также негосударственных (частных), научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики с учетом приоритетов социально-экономического развития края (краевой показатель – не менее 200 ДОП)

Не менее 1 ДОП в плане на 2023 г.

Кол-во ДОП в сетевой форме _____**6**_____, в том числе:

Сетевое взаимодействие (6 типов организаций)	*количество ДОП*	*Название ДОП*	*Направленность ДОП*	*название организации-партнера*
- с образовательными учреждениями	4 (ЦРТДиЮ) 1 (ЦПП)	1.ДОП муниципальной очно-заочной эколого-биологической школы.	Естественно- научная	МБОУ Гимназия МБОУ СОШ № 10 МБОУ ЖД Лицей МБОУ МПЛ МБОУ СОШ № 17
		2.ДОП «Новое поколение *РДШ»*	Социально-гуманитарная	МБОУ Гимназия МБОУ МПЛ МБОУ ЖД Лицей МБОУ СОШ № 10 МБОУ СОШ № 2 МБОУ ООШ № 5
		3. Муниципальная очно-заочная краеведческая школа «Школа юного	Туристско-краеведчекая	МБОУ Гимназия МБОУ МПЛ МБОУ ЖД Лицей МБОУ СОШ № 22

				краеведа исследователя» 4.ДОП сетевая форма обучения «Мульти-пульти пластилин» 5. ДОП «Школа будущих педагогов»	 Техническая Социально-гуманитарная	МБОУ СОШ № 19 МБОУ СОШ№ 10 МБОУ СОШ № 2 МБОУ СОШ № 18 МБОУ СОШ № 17 МБОУ СОШ № 20 МБ ДОУ № 15 МБОУ Гимназия МБОУ МПЛ МБОУ ЖД Лицей МБОУ ООШ №5 МБОУ СОШ №10
			- с учреждениями культуры	1(ЦРТДиЮ)	Муниципальная очно-заочная краеведческая школа «Школа юного краеведа исследователя»	Туристско-краеведческая	1.Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей 2. МКУ культуры (музей и библиотека) рп. Новый Ургал
			- с учреждениями спорта				
			- с государственными учреждениями	1(ЦРТДиЮ)	6.ДОП туристско-краеведческой направленности «Школа безопасности»	Туристско-краеведческая	1. 5 отряд Противопожарной службы Хабаровского края 2. Ургальское ВГСВ ВГСО Дальнего Востока
			- с общественными организациями				
			- с профессиональными и организациями высшего образования				

		- с научными организациями	2(ЦРТДиЮ)	1.Муниципальная очно-заочная краеведческая школа «Школа юного краеведа исследователя». 2.ДОП муниципальной очно-заочной эколого-биологической школы	Туристско-краеведческая Естественно- научная	1.Государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Буреинский»
		- с реальным сектором экономики				
6.	**Мероприятия краевого проекта «Дополнительное образование: формула успеха» по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)**					
6.1	Разработка и внедрение в практику разноуровневых ДОП, с учетом индивидуальных особенностей детей и приоритетов социально-экономического развития края (краевой показатель – не менее 200 ДОП) в том числе ДОП последовательного процесса реализации* ДОП параллельного процесса реализации*		15.11.2023		В плане на 2023 г. - количество ДОП-2	

6.2	Разработка и внедрение программы с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с учетом индивидуальных образовательных потребностей детей (краевой показатель – не менее 200 ДОП)	15.11.2023		<table><tr><td>Название ДОП</td><td>для ОВЗ(+,-)</td></tr><tr><td>ДОП «Начальное макетирование» техническая направленность</td><td>+</td></tr></table>
6.3	Разработка и внедрение новых АДОП для детей с ОВЗ	15.11.2023		- разработка программ в случае необходимости. Приведение содержания АДОП в соответствие с методическими рекомендациями ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет»
6.4	Разработка и внедрение заочных школ. Проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярные профориентационные школы, профильные и специализированные смены, участие во всероссийских этапах мероприятий, включая разработку календаря региональных и муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования детей с учетом Календаря международных, всероссийских мероприятий и единого календарного плана воспитательной работы, Календаря Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей, Всероссийского сводного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие	30.11.2023		Количество заочных школ **3** *1.* ДОП муниципальной очно-заочной эколого - биологической школы (естественнонаучная) *https://27.pfdo.ru/app/the-navigator/program/322125?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22очно-заочная%20эколого-биологическая%20школа%22,%22mun%22%3A824%7D* 2. Муниципальная очно – заочная краеведческая школа «Школа юного краеведа исследователя» (туриско-краеведческая) *https://27.pfdo.ru/app/the-navigator/program/322731?backRouteName=navigator&search=%7B%22name%22%3A%22школа%20юного%22,%22mun%22%3A824%7D* ДОП «Школа будущих педагогов (социально-гуманитарная)» *https://27.pfdo.ru/app/the-navigator/program/206434?backRouteName=navigator&search=%7B%22name%22%3A%22школа%20юного%22,%22mun%22%3A824%7D*

	физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, Всероссийского сводного календарного плана мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях, Всероссийского сводного календарного плана образовательных и конкурсных мероприятий по научно-техническому творчеству			*Количество олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологического воспитания учетом* плана воспитательной работы ***8*** *-муниципальный фотоконкурс «Осенние мотивы в объективе»;* *-муниципальный онлайн квест «Родина моя-район Верхнебуреинский»;* *-муниципальный конкурс «Юный орнитолог»;* *- муниципальный конкурс детского творчества «Елочка»;* *-муниципальный конкурс детского творчества, посвященный Всемирному дню водно-болотных угодий;* *-муниципальный конкурс детского творчества «Первоцвет»;* *- муниципальный экологический праздник «Мы любим тебя, лес»;* *-муниципальная экологическая игра брейн-ринг.* *- активная ссылка на утвержденную программу- https://27.pfdo.ru/app/the-navigator/program/322125?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22очно-заочная%20эколого-биологическая%20школа%22,%22тип%22%3A824%7D* *Мероприятия физкультурно-спортивной направленности с учетом* плана воспитательной работы ***3***

				= муниципальный этап соревнований по волейболу, баскетболу, пионерболу. *Мероприятия техничсеской направленности с учетом* плана воспитательной работы ***2*** *-муниципальный конкурс анимационного искусства «навстречу мечте;* *-муниципальный конкурс компьютерной графики Цифровой художник.* *Количество каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен* ***3*** *- активная ссылка на утвержденную программу на сайте ПФДО июнь-август.* *Количество участия во всероссийских мероприятиях* *- название:* *-Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга»;* *-Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Времена года»;* *- Краевой фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ритмы Амура»;* *- "ДАР"- Всероссийский Фестиваль-Конкурс талантов*

				- активная ссылка на утвержденную программу: *https://27.pfdo.ru/app/program-view/74389/*
6.5	Разработаны и внедрены в практику в каждом муниципальном образовании не менее одной краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы, для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей края и потребностей детей	15.11.2023		*Не менее 1 ДОП в плане на 2023 г.* *- количество ДОП_1_*
7.	**Наполнение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам**			
7.1	Наполнение регионального Навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	В течение года	Методист МОЦ	Регистрация в Навигаторе 100 % учреждений, реализующих ДОП. Размещение в Навигаторе 100 % ДОП, реализуемых в учреждениях муниципалитета.
7.2	Привлечение негосударственных организаций, реализующих ДОП, для включения в реестр поставщиков образовательных услуг и размещение программ в Навигаторе			В реестр поставщиков образовательных услуг не включены негосударственные организации, реализующих ДОП.
7.3	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению Навигатора, руководителей образовательных организаций по работе с муниципальным сегментом Навигатора	В течение года	Методист МОЦ	План проведения консультаций выполнен

	дополнительного образования			
7.4	Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципалитета в системе АСМА	По отдельному графику РМЦ		Участие респондентов
7.5	Обновление ДОП по результатам НОКО в АСМА			Обновление ДОП в соответствии с замечаниями, выявленными НОКО
8. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки				
8.1	Утверждение медиа-плана МОЦ на 2023 г. и размещение его на сайте учреждения	В течение года	Руководитель МОЦ	Медиа-план МОЦ на 2023 г. приложить к Плану работы МОЦ. Медиа-план МОЦ на 2023 год выполнен. *https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/munitsipalnyj-opornyj-tsentr.html*
8.2	Ведение раздела МОЦ на официальном сайте учреждения	В течение года	Руководитель МОЦ	Раздел МОЦ на официальном сайте учреждения функционирует https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/munitsipalnyj-opornyj-tsentr.html
8.3	Подготовка и размещение информации о мероприятиях, конкурсах, событиях и др. материалов о деятельности МОЦ на официальном сайте учреждения, в социальных сетях, в СМИ и на портале ПФДО	В течение года	Руководитель МОЦ	Информация регулярно размещается на официальном сайте МБУ ДО ЦРТДиЮ https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/munitsipalnyj-opornyj-tsentr.html
8.4	Проведение информационной работы о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей:	В течение года	Методист МОЦ	Работа проводится в течение года Информация размещена на официальных страницах в сети интернет и стендах ОУ https://gorod-

	- в образовательных организациях; - средствах массовой информации; - информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - на сайте; -стендах по информированию потребителей образовательных услуг; - др.			detstva.ippk.ru/images/doc2019/novayasistema.pdf https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/dlya-roditelej.html https://urgal-cvr.ippk.ru/index.php/42-novosti/213-12345-2 https://urgal-cvr.ippk.ru/index.php/42-novosti/205-pfdo
9. Иные мероприятия				
9.1	Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей	В течение года		https://gorod-detstva.ippk.ru/
9.2	Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей (согласно плану РМЦ), в т.ч. в дистанционных формах	В течение года		
9.3	Проведение совещаний, семинаров для руководителей и педагогов дополнительного образования детей организаций дополнительного образования, в т.ч. негосударственных, ИП: - информирование о ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», Концепции развития допобразования детей до 2030 года в муниципалитете; - освещение деятельности МОЦ.	В течение года		https://gorod-detstva.ippk.ru/ https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/munitsipalnyj-opornyj-tsentr.html

10. Подготовка и предоставление данных в РМЦ по муниципалитету к мониторингам результатов реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»				
10.1	Мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	28.02.2023 30.04.2023 30.06.2023 31.08.2023 31.10.2023 31.12.2023	Методист МОЦ	Направлен в установленные сроки
10.2	Мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»	ежемесячно		Для муниципалитетов участников
11. Подготовка и предоставление данных в РМЦ по муниципалитету к мониторингам результатов реализации краевого проекта «Дополнительное образование: формула успеха»				
11.1	Мониторинг реализации проекта в разрезе направленностей, мероприятий, внедрения моделей: - доля образовательных организаций, имеющих школьные спортивные клубы, не менее 95%; - доля образовательных организаций, имеющих театральные кружки, не менее 68%; - доля образовательных организаций, имеющих спортивные кружки, не менее 95%; - доля общеобразовательных организаций, имеющих музейные формирования (школьный музей), не менее 75%	ежеквар-тально		

11.2	Сформирован реестр примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	15.11.2023		
11.3	Вовлечены дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия	31.08.2023		

* См. Положение о дополнительной общеобразовательной программе в Хабаровском крае (Приказ КГАОУ ДО РМЦ № 383П от 26.09.2019) https://kcdod.khb.ru/files/documents/15474_pr